

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์		การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						บรรลุ	ไม่บรรลุ	เงินที่ได้รับการ จัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
1. พันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ												
1	10201	โครงการ พัฒนางานบริการห้องสมุด	1 ต.ค. 67 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ระดับ 3.51	✓	-	268,000.00	218,980.10	49,019.90	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
2	10502	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม สุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง	✓	-	45,000.00	44,300.00	700.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ข้อเสนอแนะ อยากให้เพิ่ม ระยะเวลาจัด กิจกรรม
3	10503	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปัจฉิม)	1ก.พ. 68 - 31 มี.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี มาก	✓	-	52,950.00	49,950.00	3,000.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
4	10504	โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี การศึกษา 2568 (ปฐมนิเทศ)	1 มิ.ย 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของ สถาบันพระบรมราชชนกร้อยละ 80	✓	-	277,000.00	277,000.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
5	10505	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม จินตนาการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน	1 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80	✓	-	80,600.00	57,390.00	23,210.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
6	10406	โครงการส่งเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	✓	-	51,400.00	51,400.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
7	10407	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขา (เชิญอาจารย์พิเศษสอน)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีผลผ่านเกณฑ์การวัดและ ประเมินผล ร้อยละ 100	✓	-	867,360.00	275,470.00	591,890.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
8	10408	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน (Smart Teacher)	1เม.ย. 68 - 31 พ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	มีความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้	✓	-	91,900.00	20,700.00	71,200.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
9	10409	โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา	1 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากกว่า 3.51	✓	-	56,300.00	46,370.00	9,930.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
10	10410	โครงการ การเรียนแบบสหวิชาชีพ วสส.สุพรรณบุรี IPE (Inter Professional Education)	1 มิ.ย 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	✓	-	41,700.00	34,000.00	7,700.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
11	10411	โครงการพัฒนาครูที่เลี้ยงสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้าน สุขภาพปฐมภูมิ	1 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับพัฒนาศักยภาพร้อย ละ 80	✓	-	16,050.00	16,050.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
12	10712	โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	✓	-	126,400.00	55,801.00	70,599.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
13	10713	โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2568	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาผ่านการประเมินรายวิชาร้อยละ 80	✓	-	111,500.00	29,432.00	82,068.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
14	10714	โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ทางทันตกรรมเพื่อการเรียนการ สอน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อ การเรียนการสอน มากกว่า 3.51	✓	-	800,000.00	530,509.00	269,491.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
15	10415	โครงการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทางทันตกรรม เพื่อการเรียน การสอน	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อ การเรียนการสอน มากกว่า 3.51	✓	-	899,290.00	861,749.50	37,540.50	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์		การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						บรรลุ	ไม่บรรลุ	เงินที่ได้รับการ จัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
16	11016	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	1 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี มาก 3.51	✓	-	97,600.00	88,600.00	9,000.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
17	11017	โครงการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ (ป.โท)	1 ม.ค. 68 - 30 ม.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา ร้อยละ 80	✓	-	7,200.00	800.00	6,400.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
18	11018	โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)	1 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีความพึงพอใจ 3.51	✓	-	23,600.00	19,520.00	4,080.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
19	11019	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	✓	-	1,203,000.00	526,790.00	676,210.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
20	10620	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (นอกเวลา) ปีการศึกษา 2567	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีผลผ่านเกณฑ์การวัดและ ประเมินผล ร้อยละ 100	✓	-	240,600.00	105,620.00	134,980.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
21	10622	โครงการฝึกประสบการณ์สหวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1 นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข ชุมชน ปีการศึกษา 2567	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์สหวิชาชีพ ชุมชน 1 ร้อยละ100	✓	-	112,760.00	87,504.00	25,256.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
22	10623	โครงการฝึกประสบการณ์สหวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2 นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข ชุมชน ปีการศึกษา 2567	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์สหวิชาชีพ ชุมชน 2 ร้อยละ100	✓	-	139,820.00	54,422.00	85,398.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
23	10624	โครงการฝึกประสบการณ์สหวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3	1 พ.ย. 67 - 31 ม.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์สหวิชาชีพ ชุมชน 3 ร้อยละ100	✓	-	138,610.00	63,260.00	75,350.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
24	10825	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 และ 2	1 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาผ่านการประเมินการฝึก ประสบการณ์ร้อยละ 100	✓	-	55,244.00	39,245.50	15,998.50	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
25	10826	โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม	1 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	มีจำนวนโครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม 5 โครงการ	✓	-	5,250.00	5,250.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
26	10729	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์+ชั้นสูง	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ผู้สอนมีความรู้และทักษะเหมาะสมกับ บริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน	✓	-	453,400.00	287,600.00	165,800.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
27	10430	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทาง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มากกว่า 3.51	✓	-	450,000.00	449,550.00	450.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
28	10431	โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่อ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มวิชาชีพ สาธารณสุข	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาและผู้สอนมีความพึงพอใจต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ มากกว่า 3.5	✓	-	541,000.00	489,241.00	51,759.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
29	10432	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ อยู่ในระดับดี 3.51	✓	-	110,000.00	68,250.00	41,750.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
30	20333	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้าง นวัตกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 พ.ย. 67 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	✓	-	6,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์		การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						บรรลุ	ไม่บรรลุ	เงินที่ได้รับการ จัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
31	20334	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนสังคม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	ได้โครงร่างงานวิจัย จำนวน 5 เรื่อง	✓	-	22,800.00	14,100.00	8,700.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
32	20335	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	ไอ้จ๋อความรู้ใหม่ 2 เรื่อง	✓	-	17,400.00	17,400.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
33	20336	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเขียนโครง ร่างงานวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	ได้โครงร่างงานวิจัย 10 เรื่อง	✓	-	19,150.00	15,204.00	3,946.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
34	20337	โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	วิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงาน จริยธรรมวิจัยในมนุษย์	✓	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
35	20338	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย สาธารณสุขในบริบทชุมชน และสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 เม.ย. 68 - 30 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	✓	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
36	20341	โครงการวิจัยเรื่องประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	1 เม.ย. 68 - 30 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก้าวไปสู่ นวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ	ได้ข้อมูลการทำนายปริมาณฝุ่น PM.2.5 ได้ ล่วงหน้า	✓	-	16,450.00	12,000.00	4,450.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
37	30349	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสาธารณสุขเพื่อ ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (PCC)	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานใน ทีมสหวิชาชีพในคลินิกหอบหืดได้มี ประสิทธิภาพ	✓	-	500,000.00	300,450.00	199,550.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
38	30350	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.)	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะทางการบริหารมากกว่าร้อยละ 85	✓	-	1,967,380.00	174,765.00	1,792,615.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
39	30351	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)	1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะทางการบริหารมากกว่าร้อยละ 80	✓	-	760,600.00	80,420.00	680,180.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
40	30352	โครงการทางเภสัชกรรมในชุมชน	1 เม.ย. 68 31 พ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	นักศึกษาได้นำความรู้มาให้บริการแก่ ประชาชนในเขตพื้นที่	✓	-	35,000.00	27,840.00	7,160.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
41	30357	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิชาการส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 เม.ย. 68 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	✓	-	800,000.00	773,336.00	26,664.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
42	30958	โครงการการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ทางทันตกรรมสำหรับ ให้บริการด้านทันตกรรม ณ คลินิกทันตกรรมในเมือง เพื่อ บริการบุคลากร ข้าราชการและประชาชน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	บุคลากร ข้าราชการ และประชาชน ได้รับ บริการทางทันตกรรม	✓	-	1,794,496.00	1,103,483.64	691,012.36	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
43	30959	โครงการสิ่งสนับสนุนสำหรับการบริหารจัดการในคลินิกทันต กรรมในเมือง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	บุคลากร ข้าราชการ และประชาชน ได้รับ บริการทางทันตกรรม	✓	-	1,405,504.00	1,110,832.45	294,671.55	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์		การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						บรรลุ	ไม่บรรลุ	เงินที่ได้รับ การจัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
44	40561	โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม	1 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีการพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานดีขึ้น	✓	-	20,000.00	19,275.00	725.00	เสร็จสิ้น โครงการ	สถานที่ไม่เอื้อต่อการ จัดกิจกรรม แนะนำให้ เปลี่ยนสถานที่
45	50162	โครงการแผนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	วิทยาลัยสามารถวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณได้ตามไตรมาสที่กำหนด	✓	-	22,399,844.00	19,871,051.40	2,528,792.60	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
46	50163	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ก.พ. 68 - 31 มี.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	วิทยาลัยผ่านการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ	✓	-	19,200.00	17,400.00	1,800.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
47	50164	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรและสร้าง ความผูกพันในองค์กรและสร้างความสุขในการทำงาน วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	เกิดการดำเนินงานเป็นทีมในวิทยาลัย มี ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	✓	-	41,300.00	39,400.00	1,900.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
48	50165	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	✓	-	30,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
49	50166	โครงการเงินบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เป็นโครงการเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	✓	-	1,200,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
50	50167	โครงการ แผนพัฒนานักศึกษาและบุคลากรภายใน ประจำปี งบประมาณ 2568 (ฝึกอบรม+ไปราชการ)	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคน เอง	✓	-	1,069,096.00	757,586.99	311,509.01	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
51	50168	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ วิทยาลัย	✓	-	30,000.00	9,600.00	20,400.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
52	50169	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายสนับสนุน ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้	✓	-	24,000.00	15,800.00	8,200.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
53	50170	โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ 2568	1 มิ.ย. 68 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	ข้าราชการ บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการ ตรวจสุขภาพ	✓	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
54	51171	โครงการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่การดำเนินการที่ เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX)	1 มิ.ย. 68 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	✓	-	15,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
55	51172	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพ การศึกษา AUN-QA	✓	-	248,800.00	122,738.00	126,062.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์		การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						บรรลุ	ไม่บรรลุ	เงินที่ได้รับการ จัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
70	50288	โครงการจัดซื้อสิทธิ์โปรแกรมประชุมงานและเรียนออนไลน์ (Zoom)	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีระบบประชุมและการเรียนออนไลน์ตาม ความเหมาะสม	✓	-	30,000.00	26,000.00	4,000.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
71	50291	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์	1 ม.ค. 68 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในการทำงานและการเรียนการสอน	✓	-	50,000.00	4,818.00	45,182.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
72	50492	โครงการบริการสุขภาพคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา	1 เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการดูแลรักษา เบื้องต้น สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา	✓	-	13,000.00	10,900.00	2,100.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
73	50493	โครงการเปิดบ้าน วสส.สุพรรณบุรี สัญจร	1 ธ.ค. 67 - 31 มี. ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	สามารถรับสมัครนักศึกษาได้ตามแผนที่วาง ไว้	✓	-	65,000.00	65,000.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
74	51294	โครงการสำนักงานสีเขียว (The Green Office) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	วิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว	✓	-	50,000.00	40,800.00	9,200.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
75	50795	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบระบายอากาศ และ สภาพแวดล้อมคลินิกกลางนักศึกษา (อาคารคลินิกทันตกรรม ชั้น 1)	1 มี.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	คลินิกทันตกรรมมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการเรียนการสอน	✓	-	600,000.00	599,842.00	158.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
76	502102	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	1พ.ย. 67 - 31 ม.ค 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีเครือข่ายป้องกันความปลอดภัยมาง เทคโนโลยี	✓	-	400,000.00	359,841.00	40,159.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
77	502112	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำสื่อมัลติมีเดียการถ่ายทอดสด สำหรับพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	1พ.ย. 67 - 31 มี.ค 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีระบบการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุน ในการเรียนและการทำงาน	✓	-	480,000.00	479,982.40	17.60	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
78	501113	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร จังหวัดสุพรรณบุรี	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 67	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ	✓	-	12,000.00	8,000.00	4,000.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
79	513114	โครงการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราช ชนก ในการจัดตั้งโครงการคณะทันตแพทยศาสตร์	1 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกับการจัดตั้งคณะ ทันตแพทยศาสตร์	✓	-	2,731,744.00	1,971,812.80	759,931.20	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
80	513118	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี งบประมาณ 2568	1 มค. 68 - 31 มี.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	มีการพัฒนาเล่มหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์	✓	-	2,731,744.00	19,200.00	2,712,544.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
81	308119	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องยาและยาคุมกำเนิดในเด็กวัย เรียน โรงเรียนวัดแก้ว ตำบลทับตี่เหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ลดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลทับตี่ เหล็ก	✓	-	9,900.00	9,900.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
82	307120	โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ตำบลทับ ตี่เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	1 มกราคม 68 - 30 เม.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น	✓	-	10,045.00	9,545.00	500.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
83	306121	โครงการส่งเสริมความรู้ในการบริโภคน้ำดื่มที่ปลอดภัยใน ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน ตำบลทับตี่เหล็ก	1 มกราคม 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ ความคาดหมาย	ประชาชนในตำบลทับตี่เหล็กมีน้ำสำหรับ ดื่มบริโภคที่สะอาดปลอดภัย	✓	-	10,000.00	8,160.00	1,840.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
84	107125	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ พัฒนาหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 70	✓	-	99,730.00	13,050.00	86,680.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์		การใช้จ่ายงบประมาณ			สถานะโครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						บรรลุ	ไม่บรรลุ	เงินที่ได้รับ การจัดสรร	การเบิกจ่าย	คงเหลือ		
85	107126	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (9 หมอ)	1 พ.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปทุมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร	✓	-	350,000.00	63,940.00	286,060.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
86	501127	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2567	1 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประเมินตนเองและเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEX)	✓	-	50,000.00	43,810.00	6,190.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
87	50129	โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2568	1 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหาร องค์กรสู่สมรรถนะสูง	บุคลากร และนักศึกษา สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ถูกวิธี	✓	-	20,700.00	20,700.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
88	303130	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 5 "หลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปทุมภูมihenือ ความคาดหวัง	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ดี	✓	-	671,440.00	626,672.00	44,768.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
89	105131	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	1 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปทุมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	✓	-	13,850.00	13,850.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
90	103132	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพปทุมภูมิ	1 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปทุมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	นักศึกษามีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70	✓	-	320,000.00	309,066.00	10,934.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
91	306134	โครงการเมืองแห่งสุขภาพดี PBRI.โมเดล	1 ส.ค. 68 - 15 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการสุขภาพปทุมภูมihenือ ความคาดหวัง	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดี สามารถควบคุมระดับเบาหวานและความดันโลหิตได้ด้วยตนเอง	✓	-	200,000.00	200,000.00	-	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี
92	104135	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	1 ส.ค. 68 - 15 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา สุขภาพปทุมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล	ได้แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับ AUN-QA ในปีถัดไป	✓	-	97,600.00	5,000.00	92,600.00	เสร็จสิ้น โครงการ	ไม่มี